
 

 

7.1 Massnahmen 

Mn-
Nr. 

Massnahmenbeschreibung Termin Verant-
wortlich 

Status* 

1 Kick off-Sitzung 03.03.2015 PL E 

2 Ausformulierung Projektantrag und 
Einreichung an Steuerungsausschuss 
KOST 

17.03.2015 PL E 

3 Work Package „Rechtliche 
Grundlagen“ 

31.05.2015 Ruch A 

4 Work Package „Datenmodell“ 31.05.2015 alle A 

5 Projektsitzung (Datenmodell) Mitte Juni 
2015 

alle P 

6 Statusbericht an vorgesetzte Stelle 30.06.2015 PL P 

7 Work Package „Datensicherheit“ 31.08.2015 Kaiser P 

8 Work Package „Übernahme und 
Bewertung“ 

31.08.2015 Rodenkirch 
/ Ruch 

P 

9 Projektsitzung Anfang 
September 
2015 

alle P 

10 Statusbericht an vorgesetzte Stelle 15.09.2015 PL P 

11 Work Package „Schnittstelle“ 31.10.2015 Hevi P 

12 Work Package „Paketierung und 
Ablieferungsformat“ 

31.10.2015 Vionnet P 

13 Projektsitzung (Abschlussarbeiten) Mitte 
November 
2015 

alle P 

14 Projektabschluss und 
Abschlussberichterstattung 

Dezember 
2015 

PL P 

     

 


