

# Projektbeschreibung TAXAR

Betreff	<b>KOST-Projekt 14-017: TAXAR Archivierung elektronischer Steuerakten</b>
Erstellt von	Regula Füglistaler, StAZH
Erstellt am	24.10.2019
Empfänger/in	KOST, TAXAR-Projektteam, ad acta
Stand	28. Oktober 2019 / v.1.1

## Spezifikation zur Archivierung elektronischer Steuerakten und -daten

vgl. [Projektbeschreibung](#) vom 20. Juli 2015 auf der Webseite der KOST


### 1. Projektziel

Hinter der Ausschreibung des KOST-Projekts 14-017 stand zunächst die Realisierung einer Spezifikation zur Archivierung elektronischer Steuerdossiers aus dem System "ARTS". Das [Projektziel](#) wurde bald nach Projektstart erweitert zu einer schweizweit einsetzbaren, produktunabhängigen Empfehlung für die Bewertung und Übernahme von kantonalen elektronischen Steuerdaten und -akten. Die Empfehlung soll als eCH-Best Practice veröffentlicht und in einem der beteiligten Steuerämter umgesetzt werden.


In seiner Sitzung am 16. Oktober 2019 entschied der Steuerungsausschuss der KOST, die Meilensteine des TAXAR-Projekts in zwei Teilprojekte einzuteilen. Gleichzeitig hat der Steuerungsausschuss der KOST anerkannt, dass die Implementierung wichtig ist und zum TAXAR-Projekt dazugehört und demnach das Projekt erst mit einer erfolgreichen Implementierung inklusive der Aktualisierung der Best Practice eCH-0233 abgeschlossen wird.

### 2. Inhalt und Form

In Erweiterung zum ursprünglichen Projektantrag soll das TAXAR-Projekt in zwei Phasen mit Meilensteinen eingeteilt werden.




Der Start des 2. Teilprojekts ist im 2. Quartal 2020. Mit dem Abschluss des Teilprojekts 2 wird Ende 2022 gerechnet. Die TAXAR-Projektgruppe wird sich während der Laufdauer des gesamten TAXAR-Projekts vornehmlich durch Sitzungen und schriftliche Vernehmlassungen austauschen und koordinieren.



### 3. Übersicht Teilprojekte und Meilensteine des TAXAR-Projekts

Nr.	Phasen	Meilensteine	Start	Voraussichtlicher Abschluss
1	Erstellung und Publikation eCH-Best Practice	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bewertung von elektronischen kantonalen Steuerregisterdaten, Steuerdossiers und weiteren Unterlagen</li><li>• Entwurf Best Practice: eCH-0233</li><li>• Vernehmlassung zur Publikation Best Practice: eCH-0233</li><li>• Publikation Best Practice: eCH-0233 Archivierung elektronischer Steuerdaten und -akten der Kantone, Version 1, Status experimental</li></ul>	2014	März 2020
2	Vorbereitung, Implementation und Aktualisierung eCH-0233	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ausarbeitung Ablieferungsvereinbarungen, kantonsspezifische Bewertungsentscheide etc. mit beteiligtem Steueramt</li><li>• Implementierung der Best Practice: eCH-0233 Archivierung elektronischer Steuerdaten und -akten der Kantone (Abschluss: Q4, 2021)</li><li>• Ablieferung der Steuerdaten und -akten ans Staatsarchiv (Abschluss: Q2, 2022)</li><li>• Austausch und Koordination mit Projektmitgliedern</li><li>• Einarbeitung Erkenntnisse in Best Practice: eCH-0233, Version x.0.</li><li>• Vernehmlassung und Publikation eCH-0233, Version x.0</li><li>• Schlussbericht</li><li>• Präsentation der Projektergebnisse</li><li>• lessons learned</li></ul>	2. Quartal 2020	Mit dem Abschluss des Teilprojekts 2 wird Ende 2022 gerechnet.



#### **4. Projektteam**

- Regula Füglistaler (StAZH), Projektleiterin
- Carla Arnold (StAUR)
- Peter Rohrbacher und Oliver Landolt (StASZ)
- Oliver Schihin (StABS)
- Stefan Boller (StABE)
- Claire Röthlisberger und Georg Büchler (KOST)